

Dodatok č.1

ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 3/2018 zo dňa 14.08.2018
uzavretá medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Obec Báč**
Zapísaný/registrovaný: v registri organizácii Štatistického úradu SR
Štatutárny zástupca: Mgr. Helena Vonyiková, starostka obce
Adresa sídla obce: 930 30 Báč 124
IČO: 00 305 251

a

Zhotoviteľ: **Techtonic, s. r. o.**
Zapísaný/registrovaný: OR Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. Č. 25380/T
Štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Kovács
Adresa sídla obce: Hlavná 474, 925 81 Diakovce
IČO: 45 425 582

Č.II

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 3/2018 zo dňa 14.08.2018 (ďalej len Zmluva) sa mení a dopĺňa takto:

1. v čl.III. bod 3.3 sa prvá veta nahradzuje textom:
„3.3 Zhotoviteľ dokončí a odovzdá objednávateľovi dielo bez väd v dodatočnom termíne najneskôr dňa 30.09.2019.“
Znenie druhej vety týmto dodatkom nie je dotknuté.
2. v čl.III. bod 3.5 sa znenie druhej vety nahradzuje týmto textom:
„Ak zavinením Zhotoviteľa dôjde k omeškaniu odovzdania diela v lehote podľa čl. III. bod 3.3. je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy.“
3. v časti označenej ako „Prílohy tejto zmluvy:“ na 16. strane v slovách „Príloha č. 7: Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)“ sa zátvorka a slová v nej „(ak relevantné)“ vypúšťajú bez náhrady.
4. v časti „Prílohy tejto zmluvy“ sa vkladá nová listina, ktorá aj s nadpisom znie:

„Príloha č. 7

v súlade s čl. IX ods.1 Zmluvy sa dopĺňuje subdodávateľ:

Názov: Witec Piešťany s. r. o.
Sídlo: Nitrianska 1835/1, 921 01 Piešťany
Zastupený: Andrej Vittek, konateľ
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 23514/T
IČO: 44691521
DIČ: 2022807292
IČ DPH: SK2022807292
Telefón:
Mail:

ČI.II

(1) Ostatné časti Zmluvy o dielo č.3/2018 zo dňa 14.08.2018 sú Dodatkom č. 1 dotknuté v primeranom rozsahu.

(2) Podľa Zmluvy o dielo č.3/2018 z 14.08.2018, objednávateľ uplatní zmluvné aj zákonné sankcie až po tom, ak zhotoviteľ dielo nedokončí formou subdodávky ani v dodatočnom termíne podľa čl. III bod 3.3 Zmluvy.

(3) Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom zhotovenia a dokončenia diela podľa predchádzajúcej vety, že bude spolupracovať so subdodávateľom, s ktorým na ten účel uzavrie príslušnú subdodávateľskú zmluvu.

(4) V prípade porušenia Zmluvy v znení tohto dodatku, objednávateľ uplatní sankcie za porušenie povinností Zhotoviteľa aj podľa ustanovení Zmluvy o dielo č.3 z 14.08.2018 v znení platnom a účinnom pred uzavretím tohto Dodatku č.1.

(5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.

(6) Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

(7) Tento Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Báci dňa 31.05.2019

Objednávateľ:

Mgr. Helena Vonýřková
starostka



Zhotoviteľ:

TECHTONIC
s.r.o.
Hlavná 474, Diakovce 925 81
ICO: 46 425 582
IČ DPH: SK223110269
Mgr. Jaroslav Kovács
konateľ

Príloha:

Príloha č. 7: Zoznam subdodávateľov